



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 558 del 08/10/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALL'ING. MARZIA NARDON PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA POSTA A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ SOTTOSTANTE LA TORRE CASTELLANA DEL PONTE VISCONTEO. CIG ZFS2B3122A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2025 avente ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 UNITAMENTE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2026-2028", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2026 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 E ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER ADOZIONE ATTI", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31.03.2025, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità ed il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS);
- gli artt. 79 ed 80 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019- 2021 del 16/11/2022;
- il Decreto n. 64 del 31.12.2025, con il quale il Sindaco ha confermato la nomina dell' arch. Annalisa Scaramuzzi quale Responsabile della Posizione Organizzativa "Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni";

Atteso che:

- l'Amministrazione comunale ha programmato un' intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla rimozione e sostituzione della struttura metallica costituita dal ponteggio in tubi Innocenti con sovrastante piano in assito di legno, posto a protezione della viabilità sottostante alla breccia della Torre Castellana del Ponte Visconteo, con una nuova struttura metallica, più sicura e più idonea anche sotto il profilo architettonico, nonché il consolidamento di parte della struttura citata, con beneficio della sicurezza per chi transita sulla sottostante Strada Provinciale Viscontea e nelle more del restauro più ampio di tutte le

murature della Torre che formano parte integrante dell'importante manufatto costruito alla fine del XIV secolo;

- per l'intervento sopra indicato, con Determinazione N.159 del 28/02/2020 veniva affidato al professionista Ing. Marzia Nardon in collaborazione con lo Studio Bortolaso Vantini di Verona l'incarico di progettazione e direzione lavori, per la sostituzione della struttura metallica;

- la deliberazione del Commissario, assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 16 del 19/03/2024 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall'Ing.-Arch. Marzia Nardon, depositato in atti, con prot. n.30109 del 27.12.2023, per una spesa prevista complessiva di euro 200.000,00;

- con la determinazione n.145 del 18.03.2025 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro conservativo delle creste e riqualificazione rocca centrale del Ponte Visconteo finalizzati alla sostituzione della struttura metallica posta a protezione della viabilità sottostante attraverso il consolidamento della breccia,

- a seguito dell'espletamento della trattativa diretta per l'affidamento dei lavori alla CRESSONI COSTRUZIONI di Cressoni Stefano, con C.F. e P.IVA 01592330201, con sede in via A. Manzoni n°27, 46049 Volta Mantovana (MN), alle condizioni previste dal progetto, trasmessa con nota prot. 6609/2025 in data 15.04.2025, Codice identificativo Traspare n° GA_00294, gli stessi venivano affidati con determinazione n. 269 del 29/05/2025 alla ditta CRESSONI COSTRUZIONI di Cressoni Stefano con sede in via A. Manzoni n.27, Volta Mantovana (MN), con C.F. e P.Iva 01592330201;

- in data 21/07/2025, con Verbale di consegna lavori, gli stessi venivano congiuntamente affidati all'impresa Cressoni Costruzioni di Cressoni Stefano e all'impresa Edilnoleggi Valente & Partners affidataria dei ponteggi, necessari per l'esecuzione delle lavorazioni da parte dell'impresa affidataria;

Preso atto che:

- per l'attività professionale eseguita da parte del professionista incaricato, sono stati corrisposti i seguenti acconti;

- liquidazione n. 505 del 13.06.2023, primo acconto;
- liquidazione n. 893 del 29.10.2024, secondo acconto;
- liquidazione n. 695 del 06.08.2025, terzo e quarto acconto;

- durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario eseguire ulteriori opere e forniture e pertanto con nota prot. n. 4172/2026, del 05.02.2026 il Direttore dei Lavori, Ing.- arch. Marzia Nardon, ha trasmesso la Perizia suppletiva e di variante dei lavori affidati all'impresa Cressoni Costruzioni di Cressoni Stefano;

- con determinazione N.143 del 13/03/2026 veniva approvata la sopracitata Perizia di variante che comporta un incremento dell'importo dei lavori, pari a euro 27.367,29 oltre IVA 10% pari ad euro 2.736,72 per complessivi euro 30.104,01 a favore della Cressoni Costruzioni di Cressoni Stefano, che trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico approvato, senza modificare l'importo del quadro economico complessivo pari ad euro 237.427,51;

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante con maggiori lavori e il completamento degli stessi, il direttore dei lavori ing. Marzia Nardon comunicava la fine dei lavori in data 09.04.2026, giusto Certificato di ultimazione lavori con nota prot. n. 9870 del 10/04/2026;

- a seguito dell'ultimazione dei lavori, la Direzione Lavori, ha trasmesso con nota prot. 11318 del 28/04/2026 gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori, completo dei seguenti documenti:

- Libretto delle misure n.1 composto da nr. 4 pagine;
- Registro di Contabilità n.1 composto da nr. 3 pagine;
- Stato finale dei lavori a tutto il 09/04/2026 dell'importo complessivo di € 147.424,15 di cui per lavori € 131.234,77, per oneri della sicurezza € 9.762,88 e per opere di mitigazione € 6.426,50, composto da nr. 11 pagine;
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. 2 composto da nr. 6 pagine;
- Relazione sul Conto Finale del 12.06.2026;
- Certificato di regolare esecuzione del 17.06.2026;
- con successiva nota prot. 15425 del 18/06/2026 la Direzione Lavori ad integrazione della precedente trasmissione documentale, trasmetteva il Piano di Manutenzione Aggiornamento e le Schede Materiali;

Verificato che:

- a seguito dell'ultimazione dei lavori e della documentazione trasmessa dal Direttore Lavori Ing. Marzia Nardon, con Dt. n. 372 del 10/07/2026, si approvava la contabilità finale e la liquidazione del Certificato di pagamento n.2 all'impresa appaltatrice Cressoni Costruzioni di Cressoni Stefano con sede in via A. Manzoni n°27, 46049 Volta Mantovana (MN);

- che a richiesta dell'ufficio LL.PP. e ad integrazione della documentazione depositata dal professionista, venivano trasmessi i seguenti:

- Precisazione sul cavo di acciaio per la rete contenitiva;
- Certificato di regolare esecuzione datato 17/06/2026;
- Dichiarazione di regolare esecuzione - Opere strutturali

- a seguito dei precedenti pagamenti in acconto, il professionista ha richiesto la liquidazione a Saldo delle competenze tecniche, trasmessi con nota mail del 10/09/2026, relativi agli avvisi di parcella n.1/001 del 28/04/2026 di euro 4.711,30 e nr. 2/001 del 09/09/2026 di euro 6.003,46, importi ricompresi nelle determinazioni di affidamento;

- visto il Certificato di regolarità contributiva dell'INARCASSA, del professionista incaricato ing. Marzia Nardon, – richiesta del 30/09/2026, dal quale risulta la regolarità con gli adempimenti contributivi;

- ritenuto pertanto conclusa la prestazione professionale dell'ing. Marzia Nardon e liquidabili gli importi a saldo;

DETERMINA

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto della regolarità contributiva ai fini DURC, come da Certificato rilasciato dall'Inarcassa;

3) Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di liquidare in favore del professionista incaricato, Ing. Marzia Nardon con sede in via Bertase 72, 37137 Caprino Veronese (VR) p.iva 01874920224 gli importi delle parcelle pro-forma:

- n. 1/001 del 28/04/2026 di euro 4.711,30, imputando la spesa Cap. 5012223/0 Restauro conservativo creste e riqualificazione sub imp. 79/2026, Dt. 176/2026
- n. 2/001 del 09/09/2026 di euro 6.003,46, imputando la spesa al Cap. 5012221/0 Manutenzione straordinaria Ponte Visconteo, residuo 498/2025, Dt. 311/2024

4) di accreditare le somme sul conto corrente dedicato, come indicato nelle precedenti liquidazioni in acconto.

5) - di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

6)- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

7) - di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): Arch.Nicola D'onofrio ha curato l'istruttoria del procedimento, in rispetto a quanto previsto nella sezione 2.3 del PIAO, fermo restando in capo al sottoscritto ogni responsabilità esterna derivante dall'adozione del presente provvedimento quale provvedimento finale (in qualità di Responsabile di Settore);

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che: [X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Valeggio sul Mincio; [X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e Codice di comportamento del Comune di Valeggio sul Mincio.

Lì, 08/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCARAMUZZI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VISTO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 558 / 2026

Unità Proponente: AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALL'ING. MARZIA NARDON PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA POSTA A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ SOTTOSTANTE LA TORRE CASTELLANA DEL PONTE VISCONTEO. CIG ZFS2B3122A

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Lì, 08/10/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
PAROLARI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)